

DCSH Planning 2020

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------------|
| COFIL HOP/CNS/DISA | 10 janvier | Réunion équipe projet | 9 juillet |
| CCDH GT IT | 13 janvier | Comité de pilotage DCSH /CCDH | 10 juillet |
| Réunion équipe projet | 13 janvier | Formation réhabilitation | 23 et 24 septembre |
| Comité de pilotage DCSH /CCDH | 17 janvier | Réunion équipe projet | septembre |
| CCDH GT coordination DIM | 22 janvier | CCDH GT administratif | 16 septembre |
| Réunion équipe projet | 27 février | CCDH GT codage | 16 septembre |
| CCDH GT administratif | 27 février | Formation ICD-10 2019 | 23 et 24 septembre |
| CCDH GT codage | 27 février | Date envoi s2 2019 | 15 septembre |
| Date envoi s12019 | 28 février | Deadline pour soumission de change requests | 10 octobre |
| Réunion équipe projet | 26 mars | Réunion équipe projet | octobre |
| CCDH GT coordination DIM | 26 mars | Révision de codage s1 2019 | octobre |
| Comité de pilotage DCSH /CCDH | 3 avril | CCDH GT coordination DIM | 22 octobre |
| COFIL HOP/CNS/DISA | avril | COFIL HOP/CNS/DISA | 9 octobre |
| Formation 3M | 22 avril | Comité de pilotage DCSH /CCDH | 9 octobre |
| Réunion équipe projet | 23 avril | Publication des modalités de codage 2021 | 1^{er} novembre |
| CCDH GT administratif | 23 avril | Réunion équipe projet | novembre |
| CCDH GT codage | 23 avril | CCDH GT administratif | 19 novembre |
| Réunion équipe projet | 28 mai | CCDH GT codage | 19 novembre |
| CCDH GT coordination DIM | 28 mai | Réunion équipe projet | décembre |
| Réunion équipe projet | 25 juin | CCDH GT coordination DIM | 17 décembre |
| CCDH GT administratif | 26 juin | Réunion équipe projet | 25 juin |
| CCDH GT codage | 26 juin | CCDH GT codage | décembre |
| CCDH GT coordination DIM | 9 juillet | Date envoi s1 2020 | 20 décembre |
| | | Date envoi s2 2020 | 15 avril 2021 |

Légende

■ Formations
 ■ COPIL DCSH/CCDH
 ■ CCDH GT
 ■ COPIL sous-projets
 ■ Réunion équipe projet
 ■ Envois données
 ■ Autres