DCSH Planning 2020

COPIL HOP/CNS/DISA	10 janvier
CCDH GT IT	13 janvier
Réunion équipe projet	13 janvier
Comité de pilotage DCSH /CCDH	17 janvier
CCDH GT coordination DIM	22 janvier
Réunion équipe projet	27 février
CCDH GT administratif	27 février
CCDH GT codage	27 février
Date envoi s12019	28 février
Réunion équipe projet	26 mars
CCDH GT coordination DIM	26 mars
~~Comité de pilotage DCSH /CCDH~~	~~3 avril~~
COPIL HOP/CNS/DISA	avril
Formation 3M	22 avril
Réunion équipe projet	23 avril
CCDH GT administratif	23 avril
CCDH GT codage	23 avril
Réunion équipe projet	28 mai
CCDH GT coordination DIM	28 mai
Réunion équipe projet	25 juin
CCDH GT administratif	26 juin
CCDH GT codage	26 juin
CCDH GT coordination DIM	9 juillet
Réunion équipe projet	9 juillet
Comité de pilotage DCSH /CCDH	10 juillet
Formation réhabilitation	23 et 24 septembre
Réunion équipe projet	septembre
CCDH GT administratif	16 septembre
CCDH GT codage	16 septembre
Formation ICD-10 2019	23 et 24 septembre
Date envoi s2 2019	15 septembre
Deadline pour soumission de change requests	10 octobre
Réunion équipe projet	octobre
Révision de codage s1 2019	octobre
CCDH GT coordination DIM	22 octobre
COPIL HOP/CNS/DISA	9 octobre
Comité de pilotage DCSH /CCDH	9 octobre
Publication des modalités de codage 2021	1er novembre
Réunion équipe projet	novembre
CCDH GT administratif	19 novembre
CCDH GT codage	19 novembre
Réunion équipe projet	décembre
CCDH GT coordination DIM	17 décembre
Réunion équipe projet	25 juin
CCDH GT codage	décembre
Date envoi s1 2020	20 décembre

Légende

Formations | COPIL DCSH/CCDH | CCDH GT | COPIL sous-projets | Réunion équipe projet | Envois données | Autres

MULLER HEALTHCARE CONSULTING

Mise à jour 10.07.2020